Bilag 3

Helhedsplan, område 13, etape I.

1. november 2013

Plan for proces, information og involvering

Temamøder: I januar og februar 2014 inviteres beboerne til at deltage i temamøder. Her vil blive talt om fælles løsninger og om individuelle valg- og tilvalgsmuligheder. I december 2013 udsendes tilmeldingsblanketter for deltagelse i møderne.

Forslag til emner: Beboere kan komme med forslag til emner, der skal belyses i projektering af badeværelser, altaner og vinduer mv. frem til og med områdemøde 3. Forslag kan stilles på områdemøde eller sendes til:
helhedsplan@gb.dk eller
Glostrup Boligselskab, Bryggergårdsvej 2B, 2600 Glostrup, att. Lisa Christiansen.

Projektgruppe: Gruppen afholder en række møder: februar – juni 2014. Supplerende møde afholdes efter licitation.

Tidsplan: August 2014 foreligger foreløbig udbudstidsplan, hvor rækkefølgen for blokkene fremgår. November 2014 foreligger entreprenørens tidsplan for udførelsen af selve byggeperioden.

Løbende information: Glostrup Boligselskab vil løbende udsende nyhedsbreve, så alle beboere får relevante informationer herunder resultaterne af temamøder og projektgruppens arbejde.

Kommentarer til prøveboligen: Det vil være muligt for den enkelte beboer at komme med kommentarer til løsningerne i prøveboligen. Kommentarerne vil blive brugt som input til gruppernes arbejde.

Varslinger: Beboerne varsles senest 3 måneder inden byggearbejder påbegyndes i boligen. Sammen med varslingen udsendes en grundig orientering, som bl.a. vil omfatte information om:

- Hvornår arbejdet i de enkelte blokke og boliger påbegyndes og afsluttes
- Arbejdets omfang i den enkelte bolig
- Arbejdets betydning for adgangsveje og parkeringsmuligheder
- Støv- og støjgener
- Det forventelige niveau for oprydning og rengøring

Genhusning: Beboere, der skal genhuses modtager et spørgeskema og en informationspjece i januar 2014. Genhusning vil foregå løbende, så tæt på byggestart i den enkelte lejlighed som muligt. Genhusninger påbegyndes i efteråret 2014. Genhusningsaftaler indgås med beboeren senest 3 måneder inden man genhuses.

Byggeperioden: Renoveringen vil foregå løbende blokvis. Forventet byggeperiode for hele etapen er medio januar 2015 – medio august 2016.

Alle ændringer i projektet og/eller tidsplaner meddeles til beboerne i så god tid som muligt.